
 
 

Περιληπτική Έκθεση Αξιολόγησης της Υλοποίησης του 

Προγράμματος Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών 2022 

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την υλοποίηση του Προγράμματος 

Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών 2022 κατέδειξαν ότι, από τις 204 

έρευνες-εργασίες που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν από τη 

Στατιστική Υπηρεσία, ποσοστό 75% διεκπεραιώθηκε χωρίς καθυστέρηση σε 

οποιοδήποτε στάδιο (το 2021 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 71%).  

 

Οι κυριότεροι λόγοι για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των 

ερευνών/εργασιών ή για τη μη διεξαγωγή τους ήταν: α) η διενέργεια της 

Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών 2021, με την απόσπαση προσωπικού 

και τη συνεπακόλουθη έλλειψη προσωπικού για άλλες εργασίες, β) ο μεγάλος 

φόρτος εργασίας στο υφιστάμενο προσωπικό καθώς και η διεκπεραίωση 

άλλων προτεραιοτήτων, γ) καθυστερήσεις λόγω αλλαγών στη διάχυση 

(τρόπος δημοσίευσης στοιχείων) και δ) καθυστερήσεις στη συλλογή 

στοιχείων.  

 

Αξιολογώντας την υλοποίηση εργασιών λαμβάνοντας υπόψη μόνο εργασίες 

που σχετίζονται με τη διάχυση στατιστικών πληροφοριών προς τους χρήστες 

(δηλαδή περιλαμβάνουν την «Αποστολή στοιχείων στη Eurostat» ή/και 

«Δημοσίευση πινάκων στον ιστότοπο» ή/και «Ετοιμασία έκδοσης»), τότε για 

το 2022, στις 151 σχετικές εργασίες οι 107 προχώρησαν με διάχυση 

στοιχείων χωρίς καθυστερήσεις, δηλαδή ποσοστό 71%. Το αντίστοιχο 

ποσοστό για το 2021 ήταν 68%. 

 

Summary Evaluation Report on the Implementation of the 

Programme of Statistical Surveys and Activities 2022 

 

The results of the evaluation of the implementation of the Programme of 

Statistical Surveys and Activities 2022 revealed that, out of the 204 surveys-

activities that were scheduled to be carried out by the Statistical Service, 

75% was accomplished without delays at any stage of the process (in 2021 

the corresponding proportion was 71%).  

 

The main reasons for the delay in the completion of surveys-activities or for 

not conducting them were: a) the Census of Population and Housing 2021 

which required additional human resources drawn from other activities, b) 

the increased work load for the staff involved and the carrying out of more 

urgent activities, c) changes in the dissemination format for some statistics 

and d) delays in data collection.  

 

 

 

Taking into account only activities involving the dissemination of statistical 

information to users (i.e. activities involving “Sending data to Eurostat” 

and/or “Publishing tables on the website” and/or “Compiling a publication”), 

then for 2022, out of 151 relevant activities, 107 were completed with no 

delays in the dissemination of data, which is equivalent to 71%. For 2021, 

the corresponding percentage was 68%. 


